



Fasering implementatie Eenheid van Taal in ABR

Wil je meedoen met Eenheid van Taal in ABR, dan moet je een aantal stappen doorlopen, zoals het regelen van capaciteit. De doorlooptijd van het project is 6 tot 8 maanden. Het project hebben we in 3 fasen verdeeld. Hieronder zie je per fase wat daarbij komt kijken en wat de gemiddelde doorlooptijd is. Het landelijke projectteam Eenheid van Taal in ABR begeleidt het medisch microbiologisch laboratorium gedurende het project.

Fase 0 – Besluitvorming

- In gesprek met het landelijk projectteam
- Capaciteit regelen
- ICT afdeling betrekken
- Besluit tot deelname in samenspraak met het bestuur

Fase 1 – Planning & Overeenkomsten

- Afsluiten van overeenkomsten
- Afstemming en planning



doorlooptijd
+/- 6 weken

Resultaten



Overeenkomst
met RIVM



Contracten met
leveranciers



Plan van aanpak

Fase 2 – Implementatie

- Eigen labcodes vertalen naar de Nederlandse Labcodeset
- Software installatie
- Implementatie gestandaardiseerde berichtenuitwisseling
- Testen



doorlooptijd
+/- 12 weken

Resultaten



Vertaaltabellen



Koppeling Lab2lab
en Lab2publichealth



Succesvolle
testresultaten

Fase 3 – Van test naar productie

- Inrichten productie-omgeving
- Proefdraaien
- Evaluatie



doorlooptijd
+/- 6 weken

Resultaten



Succesvolle
berichtenuitwisseling
Eenheid van Taal in ABR

Dit is een uitgave van:

**Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu**

Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl

maart 2019

De zorg voor morgen begint vandaag